## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Talasalapang Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	805/27082019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1908/4114/TER	
3	Pelanggan	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	
4	Alamat Pelanggan	R021 GOA RIA, JL. GOA RIA SUDIANG NO.04 RT.08 KEL. SUDIANG RAYA, KEC. BIRINGKANAYA, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Ratno Putrama Sani	
6	Tanggal Mulai	28 Aug, 2019	
7	Hasil Survey	24 Aug, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	26 Aug, 2019	
9	Selesai TestCom	28 Aug, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	30 Aug, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	31 Aug, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	01 Sep, 2019	
13	Tanggal Order PPI	23 Aug, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Talasalapang	PT Talasalapang				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	